

PLAN DE CONTRATACIÓN ANUAL 2026 DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

ACUERDOS MARCO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD							
OBJETO	CPV	TIPO	CONTRATO	VALOR ESTIMADO	FECHA PREVISTA DE LICITACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (EN MESES)	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Acuerdo Marco para el suministro de equipos de Neonatología y su mantenimiento	33100000-1 33152000-0 33157400-9 50421000-2	Mixto	Inicial	29.778.000,00 €	1T 2026	24	Abierto
Acuerdo Marco para el suministro de sistemas de cirugía guiada por imagen (navegador) para cirugía de columna y/o cráneo, y su mantenimiento	33100000-1 33162000-3 50421000-2	Mixto	Inicial	46.750.000,00 €	1T 2026	24	Abierto
Acuerdo Marco para el suministro de equipos TC, y su mantenimiento	33100000-1 33115200-1 50421000-2	Mixto	Inicial	53.214.162,75 €	1T 2026	24	Abierto
Acuerdo Marco para el suministro de equipos RM, y su mantenimiento	33100000-1 33111610-0 50421000-2	Mixto	Inicial	70.580.190,59 €	1T 2026	24	Abierto
Acuerdo Marco para el suministro de equipos de radiología intervencionista monoplaneo (vascular o cardiología) y biplano (neurovascular o cardiología), y su mantenimiento	33100000-1 50421000-2	Mixto	Inicial	38.615.772,00 €	1T 2026	24	Abierto
Acuerdo Marco para el suministro e implantación de aplicaciones informáticas de ayuda al diagnóstico por imagen con algoritmos de IA	48180000-3	Suministros	Inicial		1T 2026	12	Abierto
Acuerdo Marco para el suministro de equipos de endoscopia digestiva, y su mantenimiento	33168000-5 33168100-6 50421000-2	Mixto	Inicial		2T 2026	24	Abierto
Acuerdo Marco para el suministro de equipamiento adicional para unidades de endoscopia digestiva, y su mantenimiento	33168000-5 33168100-6 50421000-2	Mixto	Inicial		2T 2026	24	Abierto
Acuerdo Marco para el suministro de equipos de cirugía robótica, y su mantenimiento	33100000-1 33162000-3 50421000-2	Mixto	Inicial		3T 2026	24	Abierto
Acuerdo Marco para el suministro de respiradores	33100000-1 33157400-9 50421000-2	Suministros	Inicial		3T 2026	24	Abierto
Acuerdo Marco para el suministro de equipos de esterilización	33100000-1 33191000-5 33191100-6	Suministros	Inicial		4T 2026	24	Abierto
Acuerdo Marco para el suministro de contenedores de preservación y transporte de órganos para trasplante, así como el dispositivo médico de control de temperatura	33190000	Suministros	Prórroga	630.700,00 €	2T 2026	24	

ACUERDOS MARCO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

OBJETO	CPV	TIPO	CONTRATO	VALOR ESTIMADO	FECHA PREVISTA DE LICITACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (EN MESES)	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Acuerdo Marco para el suministro de equipos de Salas de Radiología	33100000-1	Suministros	Prórroga	19.756.184,00 €	2T 2026	12	
Acuerdo Marco para el suministro de equipos de Arcos quirúrgicos	33100000-1	Suministros	Prórroga	12.178.500,00 €	2T 2026	12	
Acuerdo Marco para el suministro de equipos de Salas de Radiología Digital Telecomandadas	33100000-1	Suministros	Prórroga	5.963.250,00 €	2T 2026	12	
Acuerdo Marco para el suministro de equipos portátiles de radiología	33100000-1	Suministros	Prórroga	3.619.917,00 €	2T 2026	12	
Acuerdo Marco para el suministro de equipos de Mamografía	33100000-1	Suministros	Prórroga	2.674.793,00	3T 2026	12	
Acuerdo Marco para el suministro de productos hemoderivados de uso terapéutico provenientes del fraccionamiento industrial del plasma humano	33141520-1 33600000-6	Suministros	Prórroga	127.746.000,00 €	4T 2026	24	
Acuerdo Marco para el suministro de equipos de Ecografía	33100000-1	Suministros	Prórroga	14.146.178,00 €	4T 2026	12	

ÁREA TIC

OBJETO	TIPO	CONTRATO	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				VALOR ESTIMADO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (EN)	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
			2026	2027	2028	2029				
CITA PREVIA_Mantenimiento y nuevas funcionalidades (AP Ceuta+Melilla)	Servicios	Inicial	38.000,00 €	38.000,00 €	- €	- €	76.000,00 €	T3 2026	12	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
Asistencia Técnica Maquetación microinformática	Servicios	Inicial	14.876,03 €	- €	- €	- €	14.876,03 €	T4 2026	2	CONTRATO MENOR
Licencias Maquetación	Suministros	Inicial	86.959,02 €	- €	- €	- €	86.526,40 €	T4 2026	2	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
Asistencia Técnica Single SIGN-ON y acceso por TOKEN	Servicios	Inicial	14.876,03 €	- €	- €	- €	14.876,03 €	T1 2026	9	CONTRATO MENOR
Licencias Sistemas de Accesos y Single Sign-On	Suministros	Inicial	277.380,00 €	- €	- €	- €	276.000,00 €	T4 2026	2	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
Arrendamiento Codificación URGENCIAS_Ceuta y Melilla	Suministros	Inicial	19.000,00 €	18.000,00 €	9.000,00 €	- €	46.000,00 €	T1 2026	26	SIMPLIFICADO
Soporte licencias VMWARE (actualización, mto. y soporte de licencias)	Servicios	Inicial	130.000,00 €	- €	- €	- €	130.000,00 €	T4 2026	1	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
MTO SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO SSCC	Servicios	Inicial	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	- €	32.000,00 €	T2 2026	12	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
MTO. SAI SERVICIOS CENTRALES INGESA	Servicios	Inicial	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	T4 2026	36	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
PRORROGA Mantenimiento Licencias ORACLE (Soporte)	Servicios	Prórroga	83.726,86 €	41.863,43 €	- €	- €	124.965,47 €	T2 2026	12	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Consentimiento informado	Servicios	Inicial	230.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	245.000,00 €	T3 2026	10	SIMPLIFICADO
Asistencia técnica Soporte Citrix/VDI	Servicios	Inicial	42.266,67 €	63.400,00 €	21.133,33 €	- €	126.800,00 €	T1 2026	24	SIMPLIFICADO
Plataforma de formación con destino a diversos centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria	Suministros	Inicial	30.000,00 €	72.000,00 €	42.000,00 €	- €	144.000,00 €	T3 2026	24	ABIERTO
Mantenimiento y soporte de HCIS, HIS y soporte N2	Servicios	Inicial	- €	527.837,00 €	527.837,00 €	- €	1.055.674,00 €	T4 2026	24	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Audiovisuales 2026	Suministros	Inicial	125.000,00 €	- €	- €	- €	125.000,00 €	T3 2026	1	BASADO EN ACUERDO MARCO
Servicios de desarrollo del portal de compras centralizadas y reserva estratégica	Servicios	Inicial	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	T2 2026	13	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
MTO SENECA	Servicios	Inicial	- €	324.000,00 €	324.000,00 €	- €	648.000,00 €	T4 2026	24	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Mto CATALOGO (Nuevas funcionalidades)	Servicios	Inicial	- €	119.495,45 €	53.863,64 €	- €	173.359,09 €	T4 2026	24	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
Asistencia Técnica para la implantación del Plan Director de Seguridad de la Información del INGESA	Servicios	Inicial	16.666,67 €	100.000,00 €	83.333,33 €	- €	200.000,00 €	T3 2026	24	ABIERTO
Renovación software Control de Visitas	Suministros	Inicial	27.000,00 €	- €	- €	- €	27.000,00 €	T1 2026	2	BASADO EN ACUERDO MARCO
PAS AT ADMON Y SOPORTE MTO INFORMIX, LINUX Y ORACLE	Servicios	Inicial	47.000,00 €	47.000,00 €	- €	- €	94.000,00 €	T2 2026	12	SIMPLIFICADO

ÁREA TIC

OBJETO	TIPO	CONTRATO	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				VALOR ESTIMADO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (EN)	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
			2026	2027	2028	2029				
MANTENIMIENTO AIDA	Servicios	Inicial	- €	16.260,12 €	34.236,58 €	- €	50.496,70 €	T4 2026	24	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
SDA 26 SSII CORPORATIVOS MTO CORRECTIVO Y PERFECTIVO	Servicios	Inicial	229.780,90 €	229.780,90 €	- €	- €	459.561,80 €	T2 2026	12	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
Impresoras Personales 2026	Suministros	Inicial	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	T2 2026	3	BASADO EN ACUERDO MARCO
MTO del sistema maestro de pacientes y de identificación biométrica	Servicios	Inicial	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	200.000,00 €	T4 2026	24	ABIERTO
MTO INFORMACIONAL PARA DIVERSOS CENTROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Servicios	Inicial	- €	246.880,00 €	246.880,00 €	- €	493.760,00 €	T4 2026	24	ABIERTO
MTO y Soporte del SISTEMA DE QUIOSCOS DE GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS Y TURNOS DE ATENCIÓN PARA PACIENTES PARA DIVERSOS CENTROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	Servicios	Inicial	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	T4 2026	36	ABIERTO
Portátiles Superior 2026	Suministros	Inicial	136.735,00 €	- €	- €	- €	136.735,00 €	T2 2026	2	BASADO EN ACUERDO MARCO
Monitores WebCam 2026	Suministros	Inicial	87.000,00 €	- €	- €	- €	87.000,00 €	T2 2026	2	BASADO EN ACUERDO MARCO
Impresoras Multifuncionales 2026	Suministros	Inicial	58.000,00 €	- €	- €	- €	58.000,00 €	T2 2026	3	BASADO EN ACUERDO MARCO
Ordenadores Superiores y estandar 2026	Suministros	Inicial	106.200,00 €	- €	- €	- €	106.200,00 €	T2 2026	3	BASADO EN ACUERDO MARCO
Escaner 2026	Suministros	Inicial	19.200,00 €	- €	- €	- €	19.200,00 €	T2 2026	3	BASADO EN ACUERDO MARCO
compra de Licencias y renovacion 2026	Suministros	Inicial	415.000,00 €	- €	- €	- €	415.000,00 €	T2 2026	3	BASADO EN ACUERDO MARCO
Nuevas funcionalidades HCIS	Suministros	Inicial	400.000,00 €	- €	- €	- €	400.000,00 €	T2 2026	8	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Previsión - Mantenimiento y NF RECETA ELECTRÓNICA	Servicios	Inicial	- €	253.333,33 €	32.666,67 €	- €	286.000,00 €	T4 2026	12	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
MTO Servidores y Sist Almacenamient Sistemas Críticos 2025	Servicios	Inicial	67.101,66 €	13.420,34 €	- €	- €	80.522,00 €	T1 2026	12	SIMPLIFICADO
PNEX MIGRACION SENECA	Servicios	Inicial	158.067,24 €	- €	- €	- €	158.067,24 €	T1 2026	6	NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Mto Licencia WinMedtra	Servicios	Inicial	- €	800,00 €	- €	- €	800,00 €	T4 2026	12	CONTRATO MENOR
SDA25 Lote 6 Windows 11 pro y Copilot	Suministros	Inicial	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	T1 2026	1	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
Firma electronica en la nube para RECETA	Servicios	Inicial	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	T3 2026	12	SIMPLIFICADO
MTO. HCD_HISTORIA CLÍNICA DIGITAL +CEF (AP y H Ceuta y Melilla)	Servicios	Inicial	- €	328.000,00 €	- €	- €	328.000,00 €	T4 2026	12	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
Equipamiento Centro de Respaldo Hosp. Ceuta y Melilla	Suministros	Inicial	120.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €	T1 2026	3	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN

ÁREA TIC

OBJETO	TIPO	CONTRATO	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				VALOR ESTIMADO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (EN)	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
			2026	2027	2028	2029				
Varios sistemas	Suministros	Inicial	1.930.000,00 €	- €	- €	- €	1.930.000,00 €	T2 2026	4	SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN
CM itext PDF	Suministros	Inicial	14.000,00 €	- €	- €	- €	14.000,00 €	T2 2026	1	CONTRATO MENOR
Sistema Económico INGESA (SAP) LOTE 1	Servicios	Inicial	747.750,00 €	2.054.570,00 €	1.230.319,72 €	1.385.810,28 €	5.418.450,00 €	T2 2026	41	ABIERTO
Sistema Económico INGESA (SAP) LOTE 2	Servicios	Inicial	108.278,20 €	216.556,40 €	245.129,80 €	169.936,60 €	739.901,00 €	T2 2026	41	ABIERTO

ÁREA DE PROYECTOS E INGENIERÍA

OBJETO	CPV	TIPO	CONTRATO	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				VALOR ESTIMADO	FECHA PREVISTA DE LICITACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (EN MESES)	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
				2026	2027	2028	2029				
Servicio "Redacción de proyecto básico, de ejecución y dirección facultativa obras de rehabilitación energética de la sede del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, calle Alcalá 56"	71221000-3	Servicios	Inicial	225.800,00 €	420.000,00 €	150.000,00 €	200.350,00 €	996.150,00 €	4T 2026	60	Abierto
Proyecto y dirección facultativa subsanaciones ITE en calle Alcalá 56	71221000-3	Servicios	Inicial	100.000,00 €	200.000,00 €			300.000,00 €	1T 2026	24	ENCARGO
Obras ascensores de edificio de Alcalá 56	45200000-9	Obras	Inicial	50.000,00 €	716.224,13 €			766.224,13 €	3T 2026	8	Abierto
Obtención de licencia y dirección facultativa climatización aula Maluquer	71221000-3	Servicios	Inicial	50.000,00 €				50.000,00 €	1T 2026	9	Simplificado abreviado
Obra climatización aula Maluquer	45200000-9	Obras	Inicial	585.000,00 €				585.000,00 €	3T 2026	3	Abierto
Proyecto y dirección facultativa de cambio de instalación distribución de agua edificio de Alcalá 56	71221000-3	Servicios	Inicial	71.258,59 €				71.258,59 €	1T 2026	24	Simplificado abreviado
Obra cambio instalación distribución de agua edificio de Alcalá 56		Obras	Inicial		845.000,00 €			845.000,00 €	4T 2026	3	Abierto
Obras de arreglos varios en centros de salud de Melilla e instalación de marquesinas con células fotovoltaicas en aparcamiento HUME	45200000-9	Obras	Inicial	300.000,00 €	1.500.000,00 €			1.800.000,00 €	1T 2026	24	ENCARGO
Obras helipuerto HUCE	45200000-9	Obras	Inicial	277.666,21 €	4.000.000,00 €			4.277.666,21 €	3T 2026	15	Abierto
Redacción de proyecto y dirección facultativa de reimpermeabilización de terraza sobre residencia de médicos y marquesina instalaciones HUCE	71221000-3	Servicios	Inicial	50.000,00 €	100.000,00 €			150.000,00 €	1T 2026	24	ENCARGO

ÁREA DE ASUNTOS GENERALES										
OBJETO	TIPO	CONTRATO	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				VALOR ESTIMADO	FECHA PREVISTA DE LICITACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (EN MESES)	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
			2026	2027	2028	2029				
Energía Eléctrica	Suministros	Inicial	260.231,43 €				473.148,06 €	4T 2026	12	BASADO EN ACUERDO MARCO
Uniformidad personal laboral	Suministros	Inicial	1.500,00 €				1.500,00 €	4T 2026	12	SIMPLIFICADO ABREVIADO
Suministro vasos de agua	Suministros	Inicial	1.200,00 €				1.200,00 €	1T 2026	12	Contrato menor
Seguro Responsabilidad contable	Servicios	Prórroga	82.305,00 €				82.305,00 €	2T 2026	12	Simplificado
Buofax	Servicios		3.500,00 €				3.500,00 €	1T 2026	12	Contrato menor
NOTIFICACIONES ADVAS Y JUDICIALES	Servicios	Inicial	36.300,00 €				90.000,00 €	2T 2026	36	CENTRALIZADO
SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD	Servicios	Prórroga	431.313,88 €				431.313,88 €	2T 2026	24	CENTRALIZADO

ÁREA DE MANTENIMIENTO

OBJETO	TIPO	CONTRATO	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				VALOR ESTIMADO	FECHA PREVISTA DE LICITACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (EN MESES)	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
			2026	2027	2028	2029				
Material de oficina	Suministros	Inicial	4.840,00 €				4.000,00 €	4T 2026	3	Contrato menor
Consumibles y toners	Suministros	Inicial		15.427,50 €			12.750,00 €	4T 2026	3	Contrato menor
Material de construcción (compartido)	Suministros	Inicial	94.380,00 €				78.000,00 €	2T 2026	4	SIMPLIFICADO
Mantenimiento integral edificio (compartido)	Servicios	Prórroga		285.508,00 €	571.016,05 €	285.508,04 €	943.828,17 €	4T 2026	24	ABIERTO
Mantenimiento extintores y BIES + detectores y alarmas (compartido)	Servicios	Prórroga		6.775,99 €	13.552,01 €	6.776,00 €	22.400,00 €	4T 2026	24	SIMPLIFICADO
Mantenimiento de ascensores (compartido)	Servicios	Inicial		15.051,15 €	15.051,15 €		49.755,86 €	4T 2026	24	SIMPLIFICADO ABREVIADO
Revisión e inspección de anclajes (compartido)	Servicios	Inicial		11.504,16 €	11.504,16 €		38.030,28 €	3T 2026	24	SIMPLIFICADO ABREVIADO
Actualización sistema lumínico Aula Maluquer (compartido)	Mixto	Inicial		59.582,40 €			49.241,65 €	3T 2026	6	SIMPLIFICADO ABREVIADO
Suministro de papel	Suministros	Inicial		4.383,23 €			3.622,50 €	4T 2026	1	BASADO EN ACUERDO MARCO
Mobiliario	Suministros	Inicial	85.400,00 €				70.578,51 €	3T 2026	3	BASADO EN ACUERDO MARCO
Sillería	Suministros	Inicial	101.640,00 €				84.000,00 €	3T 2026	3	BASADO EN ACUERDO MARCO
Mantenimiento aires acondicionados (compartido)	Servicios	Inicial	2.708,10 €	10.832,42 €	8.124,31 €		35.809,64 €	1T 2026	24	SIMPLIFICADO ABREVIADO
Concesión servicios vending Alcalá 56 (compartido)	Concesión de servicios	Inicial						1T 2026	36	ABIERTO
Renovación grupo electrógeno (compartido)	Suministros	Inicial		37.800,00 €			31.239,67 €	3T 2026	6	SIMPLIFICADO ABREVIADO
Subsanación deficiencias AT (compartido)	Servicios	Inicial	17.545,00 €				14.500,00 €	1T 2026	3	Contrato menor
Subsanación deficiencias BT (compartido)	Servicios	Inicial	8.470,00 €				7.000,00 €	1T 2026	3	Contrato menor
Estudio prospectivo filtraciones agua (compartido)	Servicios	Inicial	17.545,00 €				14.500,00 €	1T 2026	3	Contrato menor
Armarios homologados plan auto protección (compartido)	Suministros	Inicial	181,50 €				150,00 €	1T 2026	1	Contrato menor
Encargo gestión del inventario bienes muebles	Servicios	Inicial	59.230,84 €				59.230,84 €	1T 2026	12	Negociado sin publicidad
Suministro pizarras vileda	Suministros	Inicial	3.630,00 €				3.000,00 €	1T 2026	2	Contrato menor
Suministro e instalación suelo vinílico (compartido)	Suministros	Inicial	59.904,00 €				49.507,44 €	2T 2026	6	SIMPLIFICADO ABREVIADO
Obras sustitución suelo planta 7	Obras	Inicial	43.776,00 €				36.178,51 €	2T 2026	6	SIMPLIFICADO ABREVIADO
Reparación suelos de madera INGESA	Servicios	Inicial	61.229,75 €				50.603,10 €	3T 2026	4	SIMPLIFICADO ABREVIADO
Encargo redacción y proyecto tuberías (compartido)	Servicios	Inicial	159.945,84 €				159.945,84 €	2T 2026	6	Negociado sin publicidad
Actuaciones derivadas ITE en mantenimiento (tuberías) (compartido)	Obras	Inicial		666.440,99 €	666.440,99 €		1.005.576,63 €	3T 2026	24	ABIERTO
Encargo redacción y proyecto obras ITE (compartido)	Servicios	Inicial	398.029,37 €				398.029,37 €	2T 2026	6	Negociado sin publicidad
Actuaciones derivadas ITE en mantenimiento (resto obras)(compartido)	Obras	Inicial		1.658.455,69 €	1.658.455,69 €		2.369.222,42 €	3T 2026	24	ABIERTO
Suministro y configuración focos Alcalá 56 (compartido)	Suministros	Inicial	12.743,78 €				10.532,05 €	1T 2026	1	Contrato menor
Suministro e instalación estores despachos INGESA	Suministros	Inicial	56.377,53 €				46.593,00 €	2T 2026	6	SIMPLIFICADO ABREVIADO

ÁREA DE PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

OBJETO	TIPO	CONTRATO	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				VALOR ESTIMADO	FECHA PREVISTA DE LICITACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (EN MESES)	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
			2026	2027	2028	2029				
DISEÑO Y MAQUETACIÓN PUBLICACIONES	Servicios	Inicial	5.000,00 €				4.000,00 €	2T 2026	3	Contrato menor
EDICIÓN E IMPRESIÓN PUBLICACIONES	Servicios	Inicial	5.000,00 €				4.000,00 €	2T 2026	3	Contrato menor
RENOVACIÓN BASE DATOS ARANZADI	Servicios	Inicial	22.573,76 €				18.656,00 €	3T 2026	12	Contrato menor
MIGRACION CONTENIDOS A DSPACE	Servicios	Inicial	12.000,00 €				10.000,00 €	4T 2026	12	Contrato menor

ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

OBJETO	TIPO	CONTRATO	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				VALOR ESTIMADO	FECHA PREVISTA DE LICITACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (EN MESES)	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
			2026	2027	2028	2029				
PLAN AUTOPROTECCIÓN	Servicios	Inicial	6.295,30 €				5.202,72 €	2T 2026	12	Contrato menor
VIGILANCIA SALUD	Servicios	Inicial	8.000,00 €	8.000,00 €			16.000,00 €	1T 2026	24	Simplificado abreviado
Reconocimientos GINE-URO	Servicios	Inicial	8.000,00 €	8.000,00 €			16.000,00 €	1T 2026	24	Simplificado abreviado